ID	Name	Start Date	End Date	Duration	Progress %
1	Milestone 1	Sep 19, 2022	Nov 21, 2022	46 days	0
2	Acquire Domain Name	Sep 19, 2022	Sep 28, 2022	8 days	0
3	Configure AWS Web Hosting	Sep 29, 2022	Nov 21, 2022	38 days	0
4	Milestone 2	Nov 21, 2022	Jan 20, 2023	45 days	0
5	Color Scheme and Font	Nov 21, 2022	Dec 05, 2022	11 days	0
6	Start HTML, CSS, JS Files	Dec 05, 2022	Jan 20, 2023	35 days	0
7	Milestone 3	Jan 20, 2023	Mar 20, 2023	42 days	0
8	Complete HTML, CSS Files	Jan 20, 2023	Mar 20, 2023	42 days	0
9	Milestone 4	Mar 20, 2023	Oct 19, 2023	154 days	0
10	Finalize JS File	Mar 20, 2023	Oct 19, 2023	154 days	0
11	Project Conclusion	Apr 20, 2023	May 19, 2023	22 days	0
12	Configure AWS Features	Apr 20, 2023	May 19, 2023	22 days	0
13	Testing	Apr 20, 2023	May 05, 2023	12 days	0

2022				2023					
Aug...	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Dec 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	May 2023	Jun 2023